N		Nom de tâche	Durée	Début	Fin	Priorité	Progression	Travail	Coût
1		**Prédiction prix de électricité sur marché day-ahead à j-2**	159 jours?	15/11/2022	23/06/2023	500	0%	0 h	€0.00
2		**Publication initiale**	76 jours?	15/11/2022	28/02/2023	500	0%	0 h	€0.00
3		**Compréhension de la publication**	40 jours	15/11/2022	09/01/2023	500	0%	0 h	€0.00
4		Compréhension des données	2 mois	15/11/2022	09/01/2023	500	0%	0 h	€0.00
5		Compréhension des modèles	2 mois	15/11/2022	09/01/2023	500	0%	0 h	€0.00
6		Compréhension des résultats	2 mois	15/11/2022	09/01/2023	500	0%	0 h	€0.00
7		Compréhension du code	2 mois	15/11/2022	09/01/2023	500	0%	0 h	€0.00
8		**Faire tourner les modèles de la publication**	65 jours?	21/11/2022	17/02/2023	500	0%	0 h	€0.00
9		**Configuration des machines**	10 jours	21/11/2022	02/12/2022	500	0%	0 h	€0.00
10		Machines personnelles	10 jours	21/11/2022	02/12/2022	500	0%	0 h	€0.00
11		Machines GPU/CPU de l'école	5 jours	21/11/2022	25/11/2022	500	0%	0 h	€0.00
12		Données de la publication (jusqu'à 2016)	1 jour?	21/11/2022	21/11/2022	500	0%	0 h	€0.00
13		**Données actualisées**	60 jours	28/11/2022	17/02/2023	500	0%	0 h	€0.00
14		Récupération des données	15 jours	28/11/2022	16/12/2022	500	0%	0 h	€0.00
15		Adaptation du code	55 jours	05/12/2022	17/02/2023	500	0%	0 h	€0.00
16		**Comparaison des résultats avec les prédictions des...**	35 jours	11/01/2023	28/02/2023	500	0%	0 h	€0.00
17		Mise en forme des données de prédiction des fourni...	15 jours	11/01/2023	31/01/2023	500	0%	0 h	€0.00
18		Recherche de la métrique la plus pertinente	15 jours	08/02/2023	28/02/2023	500	0%	0 h	€0.00
19		**Recherche**	100 jours	23/01/2023	09/06/2023	500	0%	0 h	€0.00
20		**Recherche et étude de modèles**	75 jours	13/02/2023	26/05/2023	500	0%	0 h	€0.00
21		**Modèles**	75 jours	13/02/2023	26/05/2023	500	0%	0 h	€0.00
22		Prophet	60 jours	13/02/2023	05/05/2023	500	0%	0 h	€0.00
23		ARIMA	60 jours	13/02/2023	05/05/2023	500	0%	0 h	€0.00
24		RNN, LSTM	60 jours	13/02/2023	05/05/2023	500	0%	0 h	€0.00
25		Autres ?	75 jours	13/02/2023	26/05/2023	500	0%	0 h	€0.00
26		Comparaison avec les résultats des modèles de la p...	74 jours	14/02/2023	26/05/2023	500	0%	0 h	€0.00
27		**Recherche et étude de nouveaux features**	100 jours	23/01/2023	09/06/2023	500	0%	0 h	€0.00
28		**Features**	100 jours	23/01/2023	09/06/2023	500	0%	0 h	€0.00
29		Prix du gaz	30 jours	27/02/2023	07/04/2023	500	0%	0 h	€0.00
30		Planning de maintenance des Centrales nucléaires	30 jours	23/01/2023	03/03/2023	500	0%	0 h	€0.00
31		Energies renouvelables	30 jours	27/02/2023	07/04/2023	500	0%	0 h	€0.00
32		Autres?	100 jours	23/01/2023	09/06/2023	500	0%	0 h	€0.00
33		Analyse de causalité	100 jours	23/01/2023	09/06/2023	500	0%	0 h	€0.00
34		Faire tourner les modèles avec les nouveaux features	100 jours	23/01/2023	09/06/2023	500	0%	0 h	€0.00
35		Comparaison des modèles sans/avec les nouveaux f...	100 jours	23/01/2023	09/06/2023	500	0%	0 h	€0.00
36		**Fin de projet**	15 jours	05/06/2023	23/06/2023	500	0%	0 h	€0.00
37		Séléction des meilleures modèles avec les meilleurs ré...	14 jours	05/06/2023	22/06/2023	500	0%	0 h	€0.00
38		Comparaison des résultats avec les prédiction des four...	15 jours	05/06/2023	23/06/2023	500	0%	0 h	€0.00